

沼川新放水路整備に伴う国道1号の迂回工事のお知らせ

日頃より、静岡県の土木行政に御理解と御協力を頂き、誠にありがとうございます。

このたび、沼川新放水路整備に伴い、国道1号に新たな橋を設置するため、国道1号の迂回工事に着手いたします。今年度は、国道1号側道にて交通規制を行い、本線の迂回路を整備する工事を実施する予定です。

皆様には大変御迷惑をお掛けしますが、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

1 場 所 国道1号（沼津市大塚地先）



2 期 間 令和7年6月 ～ 令和12年3月（予定）

■：工事予定期間

工事工程	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
迂回路工事	■	迂回路工事完了後、本線を迂回路へ切り替え			
橋梁工事		■	■	■	
復旧工事				■	■

問い合わせ先

- 事業主体 静岡県沼津土木事務所 担 当：沼川新放水路整備課 佐野、金子
連絡先：055-920-2129
- 発注者 国土交通省中部地方整備局 担 当：沼津国道維持出張所 小柳、田中
沼津河川国道事務所 連絡先：055-986-1122
- 受注者 臼幸産業（株） 担 当：杉山 連絡先：090-1474-2162
(迂回路工事 契約期間：令和7年4月～11月)

※ 交通量が多い国道1号の事業につき、大規模かつ施工難易度が高いことから、県から道路管理者である国土交通省沼津河川国道事務所に工事を委託しています。

令和7年5月（現在）



令和7年6月～令和8年中頃（予定）



令和8年中頃～令和10年中頃（予定）



令和10年中頃～令和12年3月（予定）

